



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Строитель

«26» декабря 2024 год

№ 94

**Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды и развитие сельских
территорий на территории Яковлевского муниципального округа»**

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года № 540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации Яковлевского городского округа от 23 августа 2024 года № 265 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Яковлевского городского округа», от 17 декабря 2024 года № 56/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Яковлевского муниципального округа Белгородской области», администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа» (Приложение).

2. Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальной программы «Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа» обеспечить реализацию мероприятий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 25 октября 2017 года № 272 «Об утверждении муниципальной программы Яковлевского района «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского района Белгородской области на 2018-2022 годы».

4. Начальнику МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского

муниципального округа Белгородской области» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее постановление в разделе «Документы» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы» на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководителя управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Жигалов Е.В.

**Глава администрации
Яковлевского муниципального округа**



О.А. Медведев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

**постановлением администрации
Яковлевского муниципального
округа Белгородской области
от «26» декабря 2024 года.
№ 94**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Формирование современной городской среды и развитие сельских
территорий на территории Яковлевского муниципального округа»
(далее – муниципальная программа)**

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования современной
городской среды на территории Яковлевского муниципального округа
Белгородской области**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, составляет 56 274 жителей.

В состав Яковлевского муниципального округа Белгородской области входит 12 населенных пунктов, имеют численность свыше 1000 человек.

На территории Яковлевского муниципального округа расположено 205 многоквартирных домов, ограничивающих 102 дворовых территорий, общей площадью 721,33 тыс. кв.м. и 109 общественных территорий, общей площадью 1,71 млн. кв.м.

Доля благоустроенных дворовых территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области составляет 70,6 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области составляет 95,18 % от общего количества.

На территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области, численностью населения свыше 1 000 человек находятся 99 дворовых территорий, площадью 686,8 тыс. кв.м., из которых благоустроены 87,88 % и 83 общественных территории, площадью 1 658, 600 тыс. кв.м., уровень благоустройства которых составляет 95,18 %.

Потребность в благоустройстве территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в области федерального проекта «Формирование современной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Яковлевского муниципального округа Белгородской области во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых проектах и созданной инфраструктуре.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной территорией понимается - территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок,

организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ и муниципальных программ, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам, отмостки многоквартирных домов, являющейся частью транзитного пути (тротуара), а также подпорных стен; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек и урн; обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок; оборудование детских площадок (не более 10 элементов), ремонт и (или) обустройство хозяйственных площадок, установка ограждений (высотой не более 0,7 м); ремонт существующих автомобильных парковок; ремонт и восстановление озеленения; ремонт и (или) устройство системы водоотведения у подъездов многоквартирных домов.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских игровых площадок (более 10 элементов), в том числе игровых комплексов; оборудование спортивных площадок; создание автомобильных парковок; озеленение территорий (высадка деревьев, кустарников); ремонт лестниц и пешеходных мостиков; установку систем видеонаблюдения; установку ограждений; иные виды работ в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

-сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации государственной программы;

-дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

-дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

-публичное размещение планов администраций поселений района по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам иным вопросам, затрагивающим интересы жителей

с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

-синхронизация деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизацию процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

-отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б)энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в)проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г)создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д)интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е)создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

-автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной техники с использованием систем навигации и (или) фото-, видеофиксации;

-контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой техники от маршрута;

-единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники для подрядчиков, осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники.

1.2.Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309).

-Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р.

-Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп.

-Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Яковлевский район» Белгородской области до 2025 года, утвержденная решением Муниципального совета Яковлевского района от 24 апреля 2018 года № 9.

-Государственная программа Белгородской области «Формирование современной муниципальной среды на территории Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 815-пп (далее – Программа).

-Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Программа).

- Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696.

Основными приоритетами государственной политики являются также формирование комфортной муниципальной среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в сфере реализации муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение к 2030 году качества муниципальной среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов. Что в свою очередь обеспечит условия для достижения одной из целей Государственной программы – повышение в полтора раза комфортности муниципальной среды к 2030 году.

Указанная цель Программы соответствует показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2024 года № 309, которая включает следующий целевой показатель:

-благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной муниципальной среды к 2030 году.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной муниципальной среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной муниципальной среды» является создание механизмов развития комфортной муниципальной среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества муниципальной среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности муниципальной среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий государственной программы оказывает влияние на социально-экономическое развитие Яковлевского муниципального округа Белгородской области. В целях достижения показателей социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области в рамках государственной программы реализуются также мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной муниципальной среды.

Главной стратегической целью развития Яковлевского муниципального округа является обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития округа и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко-культурный центр.

Стратегическое направление социально-экономического развития «Развитие гражданского сообщества Яковлевского муниципального округа Белгородской области»:

1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное благоустройство населенных пунктов.

2. Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности.

3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью.

4. Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества.

5. Пространственное развитие Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Основной задачей улучшение среды обитания населения Яковлевского муниципального округа Белгородской области является повышение энергоэффективности и организационных условий для эффективного

использования энергоресурсов и создание условий для повышения качества проживания жителей района.

Формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области, развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории, а также выявлению и распространению передового опыта организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства района, является одним из приоритетных направлений государственной политики округа.

Основными приоритетами в рамках реализации муниципальной программы являются:

-обеспечение комплексного благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

-обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование дворовых проездов, устройство освещения, установка лавочек/урн);

-синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Яковлевском муниципальном округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, в том числе синхронизация с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

-вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора общественных пространств, и дворовых территорий для включения в муниципальную программу;

-обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

-повышение качества среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам, и т.д.);

-комплексный подход в реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий;

-реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии;

-обеспечение повышения доли софинансирования заинтересованных лиц (физических и юридических лиц) при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей района, населенных пунктов. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Одним из основных стратегических направлений развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Схеме территориального планирования Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

-ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области с учетом приоритетов территориального развития, возможно, решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

-комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальных программ Яковлевского муниципального округа Белгородской области

Основной целью муниципальной программы является «Повышение качества комфортной среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

1.Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

2.Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения.

3.Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

4.Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения.

5.Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

6.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов.

8.Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

9.Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

10.Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере благоустройства.

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1.Реализовано не менее 1 благоустроенной общественной территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области ежегодно.

2.Реализовано не менее 1 проекта по благоустройству территорий различного функционального назначения Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

3.Реализовано не менее 1 проекта для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

4. Реализовано не менее 8,995 тыс. единиц светоточек наружного освещения населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

5. Организовано не менее 4 мероприятий по энергосбережению повышению энергетической эффективности на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области

6. Организован объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами не менее 100%.

7. Реализовано не менее 4 мероприятий по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

Адресный перечень общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере формирования современной муниципальной среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области

В сфере благоустройства городской среды основной задачей государственного управления является придание нового импульса развитию всех территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных. Для жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития муниципальной среды.

Ежегодно будет благоустраиваться не менее 7 общественных пространств, в том числе по проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться Яковлевским муниципальным округом Белгородской области за счет приоритета выполнения работ в рамках минимального перечня.

Важным направлением повышения комфортной среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными самостоятельно.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения Яковлевского муниципального округа Белгородской области является одним из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области. В Белгородской области большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов Белгородской области.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное

использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия исполнительных органов Белгородской области и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./час.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения и благоустройства в целом населенных пунктов области невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Реализация государственных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения муниципальной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития округа;
- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей округа, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие округа.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития муниципального округа.

2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды.

3. Создание механизмов развития комфортной среды, комплексного развития муниципального округа.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной муниципальной среды являются:

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в населенных пунктах, с численностью населения свыше 1000 человек;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития комфортной среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;

- реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению Яковлевскому муниципальному округу Белгородской области.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития округа:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности муниципальной среды для маломобильных групп населения и иное).

**II. Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий
на территории Яковлевского муниципального округа»**

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Жигалов Е.В. – заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей	
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Власов В.И. - Директор МКУ «УЖИР»		
Период реализации муниципальной программы	2025 – 2030 годы		
Цели муниципальной программы	Повышение к 2030 году качества городской среды к уровню 2019 года на 49 процентов		
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	Направления (подпрограммы) не выделяются		
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	Источники финансового обеспечения		
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа», в том числе:	807475,75	
	Региональный бюджет (всего), из них:	43367,37	
	-межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	15 038,00	
	-межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0	
	-межбюджетные трансферты местным бюджетам	4529,37	

	<p>-межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)</p> <p>Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)</p> <p>Консолидированные бюджеты муниципальных образований</p> <p>Внебюджетные источники</p> <p>Объем налоговых расходов (справочно)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>764108,25</p> <p>0</p> <p>0</p>
<p>Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области Российской Федерации</p>	<p>1.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»</p> <p>2.Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»</p> <p>Показатель 1 «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов»</p>	
<p>Связь с целями развития/ стратегическими приоритетами Яковлевского муниципального округа Белгородской области</p>	<p>1.Стратегическая цель развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области является обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития района и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко-культурный центр.</p> <p>2.Приоритет «Развитие гражданского общества Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Пространственное развитие Яковлевского муниципального округа Белгородской области)</p> <p>2.1.Показатель 1 «Производственный потенциал на единицу территории (млн рублей на 1 км²)»</p> <p>2.2.Показатель 2 «Плотность инфраструктур на единицу территории (включая транспортные сети) (км на 1 км²)»</p>	

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями и программой Российской Федерации
					год	значение	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Количество благоустроенных общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области	ГП РФ, ГП, МП	Прогрессирующий	Едннца	3	2023	1	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	МКУ «УЖИР»	Цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»	«Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» Показатель 1 «Повышение качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов»

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Количество реализованных проектов благоустройства различного функционального назначения Яковлевского муниципального округа Белгородской области по	ГП, МП	Прогрессирующий	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	МКУ «УЖИР»	Цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»	«Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» Показатель 1 «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов»
3.	Количество проектов для повышения уровня благоустройства	ГП	Прогрессирующий	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации	МКУ «УЖИР»	Цель: «Приоритетами Программы являются	-

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					год	значение	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	сельских территорий муниципального округа Белгородской области												от 31 мая 2019 года №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»		создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях)	
4.	Количество светоточек на территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области	КПМ	Прогрессирующий	Тыс. единиц	8,643	2023	8,995	-	-	-	-	-	-	МКУ «УЖИР»	Цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Показатель I «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам					Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации	
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	Количество мероприятий по энергосбережению повышено энергетической эффективности на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области	КПМ	Прогрессирующий	Единица	4	2023	4	4	4	-	-	-	-	МКУ «УЖИР»	конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»	-
6.	Доля твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, к общему	КПМ	Прогрессирующий	Процент	100	2023	100	100	100	-	-	-	-	МКУ «УЖИР»	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	объему твердых коммунальных отходов																
7.	Количество мероприятий по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области	КПМ	Прогрессирующий	Единица	4	2023	4	4	4	-	-	-	-	МКУ «УЖИР»	-	-	

5. Структура муниципальной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект (Куратор проекта – Жигалов Е.В.)		
	МКУ «УЖИР»		Срок реализации: 2025–2030
1.1.	Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»	<p>Ежегодно на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории; - улучшено общее социально-экономическое состояние; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма 	Количество благоустроенных общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области
2.	Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект (Куратор проекта – Жигалов Е.В.)		
	МКУ «УЖИР»		Срок реализации: 2025–2030
2.1.	Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения»	На территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области при осуществлении комплексного подхода к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться	Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Яковлевского муниципального округа Белгородской области

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
3.	Региональный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект (Куратор проекта – Жигалов Е.В.)	архитектурный облик населенных пунктов, повышая качество городской среды путем обустройства пешеходных маршрутов, создания условий для рекреации и занятий спортом, а также развития инфраструктуры, обслуживающей общественные, дворовые и иные территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Срок реализации: 2025 – 2030
3.1.	Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	На территории Яковлевского муниципального округа при осуществлении комплексного подхода к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться облик сельских территорий Яковлевского муниципального округа	Количество проектов для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области
4.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»		
4.1.	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»	Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей	Срок реализации: 2025 – 2030 Количество светоточек на территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
4.2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»	Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела	Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
5.	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»		Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
МКУ «УЖИР»			
5.1.	Задача по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»	Потребление меньшего количества энергии. Использование меньшего количества энергии.	Срок реализации: 2025 – 2030 Количество мероприятий по энергосбережению повышению энергетической эффективности на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области
6. Комплекс процессных мероприятий «Организация утилизации и переработки промышленных отходов»			
МКУ «УЖИР»			
6.1.	Задача по организации утилизации и переработки промышленных отходов»	Переработка вторичного сырья	Срок реализации: 2025 – 2030 Доля твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами к общему объему твердых коммунальных отходов
7. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Яковлевского муниципального округа»			
МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»			
Срок реализации: 2025 – 2030			

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
7.1.	Задача 1 «Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	При осуществлении комплексного подхода к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться облик территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Количество мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области
7.2.	Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»	Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и передачу в приюты для животных	-
8. Структурные элементы, не входящие в направления (муниципальной программы)			
8.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»			
МКУ «УЖИР»			
МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»			
8.1.1.	Задача «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере благоустройства»	Обеспечение деятельности МКУ «УЖИР» и МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	Срок реализации: 2025 – 2030

III. Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации проекта	31.12.2030
Курагор регионального проекта	Жигалов Е.В.	Заместитель главы администрации муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Яковлевского
Руководитель регионального проекта	Власов В.И.	Директор МКУ «УЖИР»	
Администратор регионального проекта	Пищенко А.Е.	Главный специалист по программам и проектам МКУ «УЖИР»	
Соисполнители государственной программы			
Целевые группы			
	Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области		
Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа Белгородской области	1. Государственная программа Белгородской области	Формирование современной городской среды на территории Белгородской области	среды
	1.1. Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа	

2. Показатели регионального проекта 1

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»													
1.1.	Индекс качества городской среды	ФП	Прогрессирующий	Балл	210	2023	222	223	-	-	-	-	Да
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области	ФП	Прогрессирующий	Единица	3	2023	1	2	-	-	-	-	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»																
1.1.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области	ФП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта	
					2025	2026	2027	2028	2029					2030
Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»														
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы программы формирования современной	X	Единица	3	2023	1	2	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ФП	Да	Количество благоустроенных общественных территорий Яковлевского муниципального

6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»													
1.1	Мероприятие (результат) «Реализованы программы формирования современной городской среды», всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2473,40	2473,40	
ИТОГО:												2473,40	2473,40	

**Приложение
к паспорту регионального
проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
входящего в национальный
проект**

План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»										
I.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы программы формирования современной городской среды в 2025 году реализации»	13.01.2025	31.12.2025	-	-	Жигалов Е.В., Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	-	-	-	-	Итоговый отчет о реализации
I.1.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы»	13.01.2025	31.01.2025	-	-	Каралупов И.А., Заместитель главы администрации	-	-	-	-	Проектно-сметная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2 необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.02.2025	28.02.2025	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Положительное заключение
1.1.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.03.2025	01.05.2025	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.1.4.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	01.05.2025	01.12.2025	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2025	31.12.2025	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Акты выполненных работ
1.1.6.	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.12.2025	31.12.2025	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Письмо
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы программы формирования современной городской среды в 2026 году реализации»	12.01.2026	31.12.2026	-	-	Жигалов Е.В., Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	-	-	-	-	Итоговый отчет о реализации
1.2.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые»	12.01.2026	30.01.2026	-	-	Каралупов И.А., Заместитель главы администрации	-	-	-	-	Проектно-сметная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2 для оказания услуги (выполнения работы)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	02.02.2026	27.02.2026	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Положительное заключение
1.2.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	02.03.2026	30.04.2026	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.2.4.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	01.05.2026	01.12.2026	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение			
1.2.5.	2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	3 01.12.2026	4 31.12.2026	5 -	6 -	7 Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	8 -	9 -	10 -	11 -	12 Акты выполненных работ	
1.2.6.	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.12.2026	31.12.2026	-	-	Богданова О.Н. ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Письмо	

IV. Паспорт регионального проекта «Благоустройство территорий различного функционального назначения»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 2)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Благоустройство различного функционального назначения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Жигалов Е.В.	Заместитель главы администрации муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения		
Руководитель регионального проекта	Власов В.И.	Директор МКУ «УЖИР»		
Администратор регионального проекта	Пищенко А.Е.	Главный специалист по программам и проектам МКУ «УЖИР»		
Соисполнители государственной программы				
Целевые группы	Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области			
Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Формирование современной городской среды на территории Белгородской области	городской среды
	1.1.	Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории муниципального округа	Яковлевского

6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения»													
1.1	Мероприятие (результат) «Получены дотации городских округов на поощрение муниципальных образований Белгородской области – победителей Всероссийских конкурсов, направленных на повышение качества жизни жителей территорий и создание благоприятных условий для их проживания», всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92125,10	92125,10	
ИТОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92125,10	92125,10	

Приложение
к паспорту регионального
проекта «Благоустройство
территорий различного
функционального назначения»,
не входящего
в национальный проект

План реализации регионального проекта «Благоустройство территорий различного функционального назначения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристики мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения»											
I.1.	Мероприятие (результат) «Получены дотации городских округов на поощрение муниципальных образований Белгородской области – победителей Всероссийских конкурсов, направленных на повышение качества жизни жителей территорий и создание благоприятных условий для их проживания» в 2025 году реализации	13.01.2025	31.12.2025	-	-	Жигалов Е.В., Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	-	-	-	-	-	Итоговый отчет о реализации
I.1.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	13.01.2025	01.03.2025	-	-	Богданова О.Н., ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского	-	-	-	-	-	Проектно-сметная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристики мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.4.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты»	01.03.2025	01.04.2025	-	-	муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Муниципальный контракт	
1.1.5.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	10.04.2025	01.11.2025	-	-	Богданова О.Н., ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Отчет	
1.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.11.2025	30.11.2025	-	-	Богданова О.Н., ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Акты выполненных работ	
1.1.7.	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.11.2025	30.11.2025	-	-	Богданова О.Н., ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	-	-	-	-	Письмо	

VI. Паспорт регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 3)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Благоустройство сельских территорий	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Жигалов Е.В.	Заместитель главы администрации муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Яковлевского
Руководитель регионального проекта	Власов В.И.	Директор МКУ «УЖИР»	
Администратор регионального проекта	Пищенко А.Е.	Главный специалист по программам и проектам МКУ «УЖИР»	
Соисполнители государственной программы	-		
Целевые группы	Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области		
Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области
	1.1.	Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа

2. Показатели регионального проекта 3

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»												
1.1.	Количество проектов для повышения уровня благоустройства сельских территорий муниципального округа Белгородской области	ГП	Прогрессирующий	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»															
1.1.	Количество проектов для повышения уровня благоустройства сельских территорий муниципального округа Белгородской области	ГП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028				
1.	Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение комплексное развитие сельских территорий (реализованы мероприятия по благоустройству сельских территорий)»		Единица	1	2023	1	-	-	-	-	РП	Нет	Количество проектов для повышения уровня благоустройства сельских территорий муниципального округа Белгородской области
1.1.1.	Для развития благоприятной и комфортной инфраструктуры сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области будет улучшен архитектурный облик, созданы пешеходные и туристические маршруты, условия для рекреации и занятий спортом									Оказание услуг (выполнение работ)			

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Благоустройство сельских
территорий», не входящего
в национальный проект

План реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие сельских территорий (реализованы мероприятия по благоустройству сельских территорий)» в 2025 году реализации	10.01.2025	29.09.2025	-	-	Жигалов Е.В., Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	-	-	-	-	-	Итоговый отчет о реализации
1.1.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения с министерством сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области»	10.01.2025	15.01.2025	-	-	Замулина Ж.Л., Руководитель управления АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	-	Соглашение
1.1.2.	Контрольная точка «Конкурентные процедуры по определению подрядчика для заключения муниципального контракта»	15.01.2025	03.02.2025	-	-	Замулина Ж.Л., Руководитель управления АПК и природопользования администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	-	Извещение

№ и/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»	14.02.2025	26.02.2025	-	-	Замулина Ж.Л., Руководитель управления АПК и природопользования администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.1.4.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	08.04.2025	29.09.2025	-	-	Замулина Ж.Л., Руководитель управления АПК и природопользования администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Акты выполненных работ, КС

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»
(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

1. Общие положения

Ответственное структурное подразделение администрации муниципального округа Белгородской области	МКУ «УЖИР» (Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»)
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возрастания / убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного обеспечения»												
1.1	Количество наружного освещения населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Прогрессирующий	КПМ	Тыс. единиц	8,643	2023	8,995	-	-	-	-	-	МКУ «УЖИР»
2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»												
2.1	Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя	Регрессирующий	КПМ	Единица	6	2023	12	-	-	-	-	-	МКУ «УЖИР»

3. Помесячный план достижения показателей комплекса мероприятий 1 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планировочные значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»															
1.1	Количество светоточек наружного освещения населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области	КПМ	Тыс. единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,995	8,995	
2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя умершего»															
2.1	Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя	КПМ	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата), сроки реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Связь с показателями комплекса процессных мероприятий						
							год	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»											
1.1.1	Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	8,643	2023	8,995	9,085	-	-	-	-	Количество светоточек наружного освещения населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области
1.1.1	Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей											
2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»											

Приложение
к комплексу процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного обеспечения»			
1.2.	Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов» ежегодной реализации	x	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	x
1.2.1	Контрольная точка «Подготовка пакета документов для размещения на платформе «Электронный аукцион»»	09.01.	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Отчет
1.2.2	Контрольная точка «Размещение на платформе «Электронный аукцион»»	10.01.	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Извещение
1.2.3.	Контрольная точка «Подписание муниципального контракта на организацию наружного освещения населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	13.01.	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Контракт
1.2.4.	Контрольная точка «Оплата согласно муниципального контракта на организацию наружного освещения населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	До 10 числа каждого месяца	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Отчет
2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий потребления умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»			
2.1.	Мероприятие (результат) «Оказаны услуги по гарантийному перечню услуг по погребению» ежегодной реализации	x	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	x
2.1.2.	Контрольная точка «Сбор документов, справок и заключение договора на оказание услуг»	2 недели после заявки	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Договор
2.1.3.	Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению»	2 недели после подачи документов	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Заявка

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

1. Общие положения

Ответственное структурное подразделение администрации муниципального округа Белгородской области	МКУ «УЖИР» (Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»)
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возрастания / убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»													
1.1	Количество мероприятий по энергосбережению повышено энергетической эффективности на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Прогрессирующий	КПМ	Единица	4	2023	4	4	4	-	-	-	МКУ «УЖИР»	

Приложение
к комплексу процессных мероприятий «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

План реализации комплекса процессных мероприятий «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по энергосбережению повышению энергетической эффективности» ежегодной реализации	x	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	x
1.1.1.	Контрольная точка «Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии»	01.01.2027	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Контракт
1.1.2.	Контрольная точка «Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов»	01 января ежегодно	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Отчет
1.1.3.	Контрольная точка «Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов»	01 января ежегодно	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Отчет
1.1.4.	Контрольная точка «Учет энергетических ресурсов»	01 января ежегодно	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Отчет

**IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Организация утилизации и переработки промышленных отходов»
(далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

1. Общие положения

Ответственное структурное подразделение администрации муниципального округа Белгородской области	МКУ «УЖИР» (Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»)
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возрастания / убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов»												
1.1	Доля твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами к общему объему твердых коммунальных отходов	Прогрессирующий	КПМ	Проценты	100	2023	100	100	100	-	-	-	МКУ «УЖИР»

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов»															
1.1	Доля твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами от общего объема твердых коммунальных отходов	КПМ	Проценты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата), сроки реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по организации утилизации и переработки промышленных отходов»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1	2023	1	1	1	1	-	-	-	Доля твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности и негосударственными и не муниципальными организациями (не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами от общего объема твердых коммунальных отходов)
1.1.1	В рамках реализации мероприятия будет выполнен сбор промышленных отходов на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, а также его утилизация и переработка												

Приложение
к комплексу процессных мероприятий «Организация утилизации и переработки промышленных отходов»

План реализации комплекса процессных мероприятий «Организация утилизации и переработки промышленных отходов»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по организации утилизации и переработки промышленных отходов» ежегодной реализации	x	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	x
1.1.1.	Подписание Соглашения о взаимодействии между Управлением экологического и охотничьего надзора Белгородской области, общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области и администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	13.01.	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Соглашение
1.1.2.	Корректировка Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Яковлевского муниципального округа	13.01.	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	Схема

**Х. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Благоустройство территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»
(далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

1. Общие положения

Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»)
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возрастания / убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача 1 «Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области»													
1.1	Количество мероприятий по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Прогрессирующий	КПМ	Единица	4	2023	4	4	4	-	-	-	МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	
2.	Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»													
2.1.	Количество огловленных животных без владельцев	Прогрессирующий	КПМ	Единица	72	2023	120	120	120	-	-	-	МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача 1 «Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области»															
1.1	Количество мероприятий по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области	КПМ	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
2.	Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»															
2.1.	Количество отловленных животных без владельцев	КПМ	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата), сроки реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
					год	2025	2026	2027	2028		2029
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	4	4	4	4	-	-	-	Количество мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области
1.1.1	В рамках реализации мероприятий будет выполнено озеленение, покос сорной растительности, выпилка аварийных деревьев, уборка сорной растительности										
2.	Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»										
2.1.	Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия при осуществлении по обращению с животными без владельцев»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	72	120	120	120	-	-	-	Количество отловленных животных без владельцев
2.1.1	В рамках мероприятия будет выполнен отлов, проведена стерилизация и вакцинация животных без владельцев.										

Приложение
к комплексу процессных мероприятий
«Благоустройство территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»

План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 «Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области», ежегодной реализации	x	Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	x
1.1.1.	Контрольная точка «Выполнение работ по благоустройству»	01.04. 01.07. 01.10. 28.12.	Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	Акт выполненных работ
1.1.2.	Контрольная точка «Реализация комплекса мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории муниципального округа»	31.12.	Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	Отчет
2.	Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»			
2.1.	Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» ежегодной реализации	x	Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	x
2.1.1.	Контрольная точка «Выполнение работ по отлову животных без владельцев»	01.04. 01.07. 01.10. 28.12.	Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	Акт выполненных работ
2.1.2.	Контрольная точка «Отлов животных без владельцев»	31.12.	Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	Отчет

XI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (далее – комплекс процессных мероприятий 5)

1. Общие положения

Ответственное структурное подразделение администрации муниципального округа Белгородской области	МКУ «УЖИР» (Власов В.И., директор МКУ «УЖИР») МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»)
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды и развитие сельских территорий на территории Яковлевского муниципального округа»

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата), сроки реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере благоустройства»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МКУ «УЖИР»	Осуществление текущей деятельности	Человек	20	2023	20	21	22	-	-	-	-	
1.1.1.	Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «УЖИР», включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации												
1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	Осуществление текущей деятельности	Человек	131	2023	145	146	147	-	-	-	-	

**Приложение
к комплексу процессных
мероприятий «Обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере благоустройства»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МКУ «УЖИР»	X	Власов В.И., директор МКУ «УЖИР»	X
1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	X	Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	X

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды и развитие
сельских территорий на
территории Яковлевского
муниципального округа»

Адресный перечень общественных территорий
Яковлевского муниципального округа Белгородской области,
планируемых к благоустройству

№ п/ п	Наименование муниципальног о образования	Адрес общественной территории
2025 год		
1	Яковлевский муниципальный округ Белгородской области	г. Строитель – детская площадка за зданием муниципального бюджетного учреждения культуры Яковлевского центра культурного развития «Звездный»

Примечание:
Адреса территорий могут уточняться.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды и развитие
сельских территорий на
территории Яковлевского
муниципального округа»

Адресный перечень общественных территорий Яковлевского
муниципального округа Белгородской области – победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды

№ п/п	Наименование муниципального образования	Адрес общественной территории
2025 год		
1	Яковлевский муниципальный округ Белгородской области	г. Строитель – благоустройство парка «Маршалково»

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды и развитие
сельских территорий на
территории Яковлевского
муниципального округа»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области

№ п/п	Наименование муниципального образования	Адрес
1	Яковлевский муниципальный округ Белгородской области	г. Строитель, ул. Ленина (магазин)
2		г. Строитель, мкр-н Заводской, ул. Дорожная, магазин «Пятерочка»
3		г. Строитель, ул. Жукова, магазин «Пятерочка»
4		п. Томаровка, ул. Магистральная, д. 112, торговый центр
5		г. Строитель, ул. 5 Августа, магазин
6		г. Строитель, ул. Ленина, рынок
7		г. Строитель, ул. Промышленная, МУП «Центральный рынок г. Строитель»
8		г. Строитель, ул. Ленина, магазин
9		г. Строитель, ул. Ленина, банк
10		п. Томаровка, ул. Магистральная, магазин
11		г. Строитель, ул. Центральная, магазин канцелярских товаров
12		г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 15, магазин мини-маркет «Мираж»
13		г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 14, магазин «НИКА»
14		п. Яковлево, ул. Угловского, магазин «Стрелец»
15		г. Строитель, ул. Промышленная, д. 34, магазин «Томмолоко»
16		г. Строитель, ул. Промышленная, д. 34, магазин «Томмясо»
17		г. Строитель, ул. Жукова, д. 8, торговый центр «Оса»
18		п. Томаровка, ул. Ватутина, магазин

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды и развитие
сельских территорий на
территории Яковлевского
муниципального округа»

Адресный перечень сельских территорий
Яковлевского муниципального округа Белгородской области,
планируемых к благоустройству

№ п/п	Наименование муниципального образования	Адрес общественной территории
2025 год		
1	Яковлевский муниципальный округ Белгородской области	п. Томаровка – создание рекреационной зоны активного отдыха на ул. Чапаева